

OBRAS DEL MUNICIPIO DE MANZANARES



Nombre	Etapas	Tipo	Monto	Ejecutado	Fecha	Avance %
Bacheo Manzanares - Pensilvania - Marquetalia	Entregado	INFRAESTRUCTURA BARRIO TRANSPORTE	334.420.702	334.420.702	06-07-2222 al	100,0
Construcción de soluciones habitacionales para la reubicación de población ubicada en zonas de alto riesgo no mitigable en los municipios de Pensilvania y Manzanares del Departamento de Caldas - Zona Urbana.	Entregado	SECTOR URBANA	359.087.376	359.087.376	10-06-1919 al 12-03-2121	100,0
Construcción del acueducto Santo Domingo – zona rural del municipio de Manzanares – Departamento de Caldas	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.933.715.536	1.933.715.536	15-11-1919 al 20-10-2121	100,0
Construcción del nuevo tanque de almacenamiento de agua potable del municipio de Manzanares (Caldas)	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	941.732.231	941.732.231	21-05-2020 al 09-03-2121	100,0
Gestión ante la Unidad Nacional para atención de sitios críticos en el marco de la calamidad pública	Entregado		434.760.638	434.760.638	04-09-2222 al 30-11-2222	100,0
I.E. Manzanares	Entregado	EDUCACION	5.571.000.000	5.571.000.000	21-06-2121 al 28-06-2222	

OBRAS DEL MUNICIPIO DE MANZANARES



Intervención punto crítico en Manzanares 2021	Entregado	INFRAESTRUCTURA 252.725.066 TRANSPORTE	262.725.066	17-09-2121 al	100,0
Placa huella en la región oriente - Manzanares 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA 2839.027.331 TRANSPORTE	2.839.027.331	23-07-2020 al 22-03-2121	100,0
Placa huella Manzanares 2022	Entregado	INFRAESTRUCTURA 177.969.690 TRANSPORTE	177.969.690	26-09-2222 al	100,0
Placas huellas en vías terciarias de Manzanares 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA 159.998.523 TRANSPORTE	159.998.523	15-07-2020 al 31-01-2121	100,0
Planta de Beneficio Animal de Manzanares	Entregado	AGROPECUARIO	136.424.740	01-03-2323 al 28-05-2323	95,0
Planta de Beneficio animal Manzanares	Entregado	AGROPECUARIO	1.345.315.958	27-06-1919 al 04-09-2020	100,0
Prefabricadas Fase 4 - Manzanares	En ejecución	VIVIENDA	0	30-10-2222 al	34,0
Prefabricadas Segunda Etapa	En ejecución	VIVIENDA	0	28-06-2121 al 30-12-2222	55,0
Punto Crítico: Vía Petaqueros - Manzanares (Punto 1) Buenavista	Entregado	INFRAESTRUCTURA 1142.302.876 TRANSPORTE	1.142.302.876	08-11-2121 al 08-03-2222	100,0
Punto crítico: Vía Petaqueros - Manzanares (Punto 2)	Entregado	INFRAESTRUCTURA 349.333.905 TRANSPORTE	349.333.905	19-10-2121 al 30-12-2121	100,0