

OBRAS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA



Nombre	Etapas	Tipo	Monto	Ejecutado	Fecha	Avance %
1.000 Viviendas Grupo 2 Palestina	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2.036.000.000	0	10-04-2323 al 09-05-2424	0,0
Cambio red acueducto conduccion sector finca el Libano en la seccional de Arauca municipio de Palestina Caldas	Por iniciar	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	460.800.923	460.800.923	19-07-2323 al 11-11-2323	0,0
Cambio Tuberia Acueducto Aduccion Sector El Cementerio Y Almacen Todo Forro Via Departamental En El Corregimiento De Arauca Municipio De Palestina Caldas.	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	59.859.069	59.788.800	10-08-2020 al 17-09-2020	100,0
Coliseo de Arauca	Entregado	RECREACION Y DEPORTES	184.547.725	184.547.725	28-10-2121 al 30-12-2121	100,0

OBRAS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA



Construcción de Acueducto Cartagena - La Plata	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE 1.298.133.366 Y SANEAMIENTO BASICO	1.298.133.366	25-04-2222 al 30-08-2222	100,0
Construcción e Instalación de Kiosco Solar Palestina	Entregado	CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA 18.287.431 CONSTRUCCION DE UNA PAZ DURADERA	18.287.431	20-04-2121 al 15-09-2121	100,0
Construcción sistema de alcantarillado vereda Santagueda, colector fase 1	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE 956.322.717 Y SANEAMIENTO BASICO	956.322.383	08-08-1919 al 13-03-2020	100,0
DOTACIÓN DE EQUIPOS DEL CENTRO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE ARAUCA	Entregado	200.000.000	200.000.000	28-06-2121 al 30-12-2121	100,0

OBRAS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA



Estación de policía de Arauca	En ejecución	DE SEGURIDAD 2.498.811.833 Y CONVIVENCIA	0	13-12-2222 al 12-07-2323	40,0
HOSPITAL DE ARAUCA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD ARAUCA - ESE DIVINA MISERICORDIA	Entregado	810.000.000	810.000.000	28-03-2121 al 20-10-2121	100,0
Instalación de Luminarias en Cancha de Fútbol vereda Santagueda	Entregado	RECREACION 365.650.500 DEPORTES	365.650.500	28-10-2121 al 08-12-2121	100,0
Obras a el interior de Palestina	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE 833.080.928 Y SANEAMIENTO BASICO	0	28-07-2323 al 24-11-2323	0,0
Palestina placa huella 2023 Comité de Cafeteros	En ejecución	INFRAESTRUCTURA 229 0.016.393 TRANSPORTE	229.016.393	10-07-2323 al	100,0
Placa huella Palestina 2021	Entregado	INFRAESTRUCTURA 199 9.940.439 TRANSPORTE	199.940.439	02-11-2121 al	100,0
Placa huella Palestina 2022	Entregado	INFRAESTRUCTURA 170 0.000.000 TRANSPORTE	170.000.000	05-12-2222 al 31-12-2222	100,0

OBRAS DEL MUNICIPIO DE PALESTINA



Placas huellas en vías terciarias de Palestina 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA 39.973.403	39.973.403	15-07-2020 al 30-11-2020	100,0
Planta de Beneficio animal Palestina	Entregado	AGROPECUARIO 1.248.570.500	1.248.570.500	27-06-1919 al 26-10-2020	100,0
Puente de acceso a Aerocafé Chinchiná - Palestina	En ejecución	21.248.885.790	233.737.744	10-04-2323 al 30-11-2323	1,1
Puente La Manuela - Aerocafé (K0+200)	Formulación	12.000.000.000	0	21-11-2323 al 05-11-2323	0,0
Tres Puertas - Santágueda (Parcheos)	Entregado	INFRAESTRUCTURA 592.088.369	592.018.916	18-07-2222 al 15-10-2222	100,0
Tres Puertas - Santágueda (Sin puente K0+000 - K3+000)	Formulación	INFRAESTRUCTURA 21.000.000.000	0	14-08-2323 al 15-05-2424	0,0
Vía La Manuela - Aerocafé: Estudios y Diseños, Estudio de impacto medioambiental, Gestión Predial (Convenio 2041 de 2021).	Formulación	111.992.000.000	0	al	0,0
Vías de Acceso a Aerocafé Cartagena - Palestina	En ejecución	41.458.240.584	456.040.646	10-04-2323 al 30-11-2323	1,1