

## OBRAS DEL MUNICIPIO DE SUPÍA



Nombre	Etapas	Tipo	Monto	Ejecutado	Fecha	Avance %
Convenio Interadministrativo entre la Gobernación de Caldas y el municipio de Supía	Entregado	INFRAESTRUCTURA	149.936.830	149.936.830	02-09-1919 al 20-12-2020	100,0
Cultivarte Supía	En ejecución	INFRAESTRUCTURA	685.000.000	129.656.881	10-04-2323 al 10-09-2323	75,0
Dos obras de bioingeniería en sitios priorizados en el departamento	Entregado	INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE	33.809.960	33.809.960	08-10-2121 al 08-03-2222	100,0
Intervención de sitios críticos en Supía 2022	Entregado	INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE	228.948.525	228.948.492	01-09-2222 al	100,0
Intervención del teatro de Supía	Entregado	INFRAESTRUCTURA	449.500.493	449.500.493	28-09-2121 al 15-06-2222	100,0
Mejoramiento estaciones de policía	Entregado	DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	106.950.373	106.950.373	18-11-2121 al 30-12-2121	100,0
Mejoramiento y pavimentación de la red vial que comunica el suroeste Antioqueño con la cabecera municipal de Supía	Entregado	INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE	2.420.015.651	2.420.015.651	08-07-2020 al 07-11-2020	100,0
Pista De BMX de Supía	Entregado	RECREACION DEPORTES	249.048.569	249.048.569	15-10-2121 al 30-12-2121	100,0
Placas huellas en vías terciarias de Supía 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE	99.999.008	99.999.008	15-07-2020 al 30-12-2020	100,0

**OBRAS DEL MUNICIPIO DE SUPÍA**



Placas huellas Supía 2022	Entregado	INFRAESTRUCTURA #N1.555.169	411.555.169	12-12-2222 al	100,0
Planta de Beneficio animal Supía	Entregado	TRANSPORTE AGROPECUARIO	1.175.089.643	27-06-1919 al 06-11-2020	100,0
Prefabricadas Segunda Etapa	En ejecución	AGROPECUARIO #N24.757	535.244.757	28-06-2121 al 30-06-2222	93,0
Reposicion De Redes De Acueducto Y Alcantarillado En La Calle 32 Entre Carreras 7 A 9 En El Municipio De Supia	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO #N18.749.727	118.749.727	09-08-2121 al 13-09-2121	100,0
Vía Supía - Caramanta (K7+500 - K10+404)	Formulación	INFRAESTRUCTURA #N1.000.000.000	0	01-08-2323 al 28-12-2323	0,0