

## Obras Secretaría de Gobierno



Municipio	Nombre	Etapas	Tipo	Monto	Ejecutado	Fecha	Avance %
RISARALDA	Construcción de una estación de Policía en el municipio de Risaralda	Entregado	DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	1.730.633.109	1.730.633.109	30-08-1919 al 30-09-2020	100,0
SAMANÁ	Estabilización de taludes en el congal Samaná	Entregado	DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	168.823.262	168.823.262	01-10-2121 al 30-12-2121	100,0
PALESTINA	Estación de policía de Arauca	En ejecución	DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	2.498.811.833	0	13-12-2222 al 12-07-2323	40,0
PENSILVANIA	Estación policía Pensilvania	En ejecución	DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	2.611.278.655	0	13-12-2222 al 12-07-2323	40,0
MANIZALES	Mejoramiento del alojamiento del batallón	Entregado	DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	180.707.584	198.252.279	13-10-2121 al 12-12-2121	100,0
NEIRA	Mejoramiento estaciones de policía	Entregado	DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	110.409.363	110.409.363	16-11-2121 al 30-12-2121	100,0
CHINCHINÁ	Mejoramiento estaciones de policía	Entregado	DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	220.264.510	220.264.510	18-11-2121 al 30-12-2121	100,0
RIOSUCIO	Mejoramiento estaciones de policía	Entregado	DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	106.950.373	106.950.373	16-11-2121 al 30-12-2121	100,0
SUPIÁ	Mejoramiento estaciones de policía	Entregado	DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	106.950.373	106.950.373	18-11-2121 al 30-12-2121	100,0
MANIZALES	SENDERO PEATONAL	Entregado	DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	17.203.968	17.203.968	05-03-2121 al 31-05-2121	100,0
AGUADAS	Sub estación de policía de Arma	Entregado	DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA	2.296.342.731	2.291.131.536	12-07-2121 al 30-12-2121	100,0