

OBRAS DEL MUNICIPIO DE VITERBO

Nombre	Etapas	Tipo	Monto	Ejecutado	Fecha	Avance %
1.000 Viviendas Grupo 1 Viterbo	En ejecución	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	20.652.537.910	0	02-05-2323 al 01-02-2424	0,0
Adecuación de la enfermería del centro de protección social San Francisco de Asís	Entregado	SECTOR PROMOCIÓN SOCIAL	170.929.000	170.929.000	06-04-2222 al 26-09-2222	100,0
Bloqueras comunitarias por autoconstrucción	Entregado	VIVIENDA	549.457.259	549.457.259	02-09-2020 al 30-11-2121	100,0
Placas huellas en vías terciarias de Viterbo 2020	Entregado	INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE	299.921.503	299.921.503	15-07-2020 al 20-02-2121	100,0
Prefabricadas Fase 3 - Viterbo	En ejecución	VIVIENDA	443.000.000	443.000.000	19-07-2222 al	50,0
Prefabricadas Segunda Etapa	Entregado	SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	421.000.000	421.000.000	28-06-2121 al 30-01-2222	100,0